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ATA NR. 23/2021 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA SEIS DE 

AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE UM ---------------------------------- 

 --------- Presenças: Senhores Presidente, Maria Fernanda Serineu Bacalhau, 

Secretário, António Ricardo Nunes Eusébio e Tesoureira Ana Vitória Romero 

Milheiras. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Não houve faltas.  ------------------------------------------------------------------- 

 --------- Início da reunião: Dezoito horas e trinta minutos (18H30). -------------- ---- 

 --------- Reunião extraordinária com a seguinte ordem de trabalhos: ------------------  

-------- Empreitada 1/JFG/2020 - Reabilitação do Edifício destinado às 

Instalações do Serviço de Ação Social – Plano de trabalhos modificado; ------- 

 ---------------  EMPREITADA 1/JFG/2020 – REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO 

DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL – 

PLANO DE TRABALHOS MODIFICADO  --------------------------------------------  

 ---------  Na sequência do pedido formulado pela Junta de Freguesia ao 

adjudicatário da empreitada em referência para apresentação de um plano de 

trabalhos modificado para conclusão dos trabalhos em falta e resposta do Senhor 

Abílio Mendes de Carvalho, solicitando unicamente a prorrogação do prazo de 

execução da empreitada por mais trinta dias, foi solicitado parecer à técnica 

fiscalizadora  da empreitada, Engª. Vera Simões, que se passa a transcrever: ------ 

- - - - - - - -  “Relativamente à “Empreitada de Reabilitação do Edifício destinado às 

Instalações do Serviço de Ação Social”, localizado na Rua do Outeiro, Nº 52, em 

Galveias, e da qual o adjudicatário é Abílio Mendes Carvalho, verifica-se um 
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desvio ao plano de trabalhos, que colocou em risco e impossibilitou o cumprimento 

do prazo de execução da obra. ------------------------------------------------------------- 

-------- O prazo para execução da empreitada era de 120 dias, tendo já sido 

prorrogado por mais 120 dias até ao dia 08/08/2021. Decorridos quase 240 dias 

desde a data de consignação da empreitada, foram executados 58,14 % dos 

trabalhos, encontrando-se por executar 41,86 % do valor global da empreitada, 

que corresponde a 50.007,00 Euros + I.V.A. à taxa legal em vigor. ----------------- 

--------Foi solicitado à entidade executante a apresentação de um plano de 

trabalhos modificado, adotando medidas de correção para a conclusão de todos 

os trabalhos em falta. Ao invés da apresentação de plano de trabalhos modificado, 

o Sr. Abílio Mendes Carvalho, na qualidade de entidade executante, solicitou 

simplesmente a prorrogação do prazo de execução da empreitada por mais 30 

dias. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------À presente data, verifica-se que se encontra por executar 41,86% do valor 

global da empreitada, divididos pelos capítulos de “Estaleiro, trabalhos 

preparatórios e demolições”, “Alvenarias”, “Cantarias”, “Isolamentos”, 

“Revestimentos de paredes e tetos”, “Revestimentos de pavimentos e rodapés”, 

“Alumínios / Serralharias”, “Carpintarias”, “Equipamento sanitário e outros”, 

“Pinturas”, “Rede de águas”, “Infraestruturas elétricas”, “Instalações de 

telecomunicações”, “Segurança contra riscos de incêndio” e “Ar condicionado”, 

de acordo com a tabela seguinte: --------------------------------------------------------- 

 



 

JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS 

3 

 

 

N.º DESIGNAÇÃO 
Valor 

Executado 
% Exec. 

Valor por 

executar 

% por 

Exec. 

0 
ESTALEIRO/TRABALHOS 

PREPARATÓRIOS E DEMOLIÇÕES 

      1 030,00 €  93,64%                 70,00 €  6,36% 

1 MOVIMENTOS DE TERRAS       4 910,50 €  100,00%                       -   €  0,00% 

2 BETÕES, ARMADURAS E COFRAGENS     23 189,00 € 100,00%                        -   € 0,00% 

3 ALVENARIAS       5 688,00 €  89,74%                650,00 €  10,26% 

4 CANTARIAS       1 840,00 €  83,07%                375,00 €  16,93% 

5 ISOLAMENTOS          801,37 €  49,06%                832,00 €  50,94% 

6 COBERTURA       3 889,50 €  100,00%                        -   €  0,00% 

7 REVEST. DE PAREDES E TECTOS     19 985,00 €  69,27%             8 864,00 €  30,73% 

8 
REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS E 

RODAPÉS 

      1 500,00 €  18,67%             6 535,00 €  81,33% 

9 ALUMÍNIOS / SERRALHARIAS                  -   €  0,00%             6 110,00 €  100,00% 

10 CARPINTARIAS                  -   €  0,00%             3 920,00 €  100,00% 

11 EQUIP. SANITÁRIO E OUTROS                  -   €  0,00%             2 140,00 €  100,00% 

12 PINTURAS                  -   €  0,00%             8 339,00 €  100,00% 

13 REDE DE ÁGUAS          730,00 €  42,89%                972,00 €  57,11% 

14 REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS          750,00 €  100,00%                        -   €  0,00% 

15 INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS       1 687,50 €  35,47%             3 070,00 €  64,53% 

16 
INSTALAÇÕES DE 

TELECOMUNICAÇÕES 

         898,00 €  40,86%             1 300,00 €  59,14% 

17 
SEGURANÇA CONTRA RISCOS DE 

INCÊNDIO 

         625,00 €  16,11%             3 255,00 €  83,89% 

18 AR CONDICIONADO    1 925,00 €  35,00%         3 575,00 €  65,00% 

TOTAL ………………………………...  69 448,87 €  58,14%       50 007,00 €  41,86% 
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-------- Considerando que já decorreram 240 dias desde o início dos trabalhos, 

considerando a espécie e natureza de todos os trabalhos em falta, que são 

trabalhos correntes em construção civil, não existindo trabalhos em altura, não 

existindo trabalhos especiais ou de especial complexidade, elabora-se nos termos 

do disposto no n.º 2 do artigo 404.º do Código dos Contratos Públicos, um “Plano 

de Trabalhos Modificado”, definindo a calendarização da execução de todos os 

trabalhos em falta. Apresenta-se em anexo o “Plano de Trabalhos Modificado”, 

que se considera adequado à conclusão de todos os trabalhos em falta. ------------ 

-------- De acordo com o “Plano de Trabalhos Modificado” agora elaborado, 

propõe-se que o prazo para conclusão de todos os trabalhos seja prorrogado por 

mais 45 dias, a decorrer desde o dia 09/08/2021 até 22/09/2021.”------------------- 

-------- Após a devida análise, ao parecer apresentado pela técnica 

fiscalizadora da empreitada, o executivo deliberou concordar com o mesmo. -  

-------- Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------- 

 --------- Não havendo mais assuntos a tratar sendo dezanove horas e dez minutos, a 

Senhora Presidente da Junta declarou encerrada a reunião do que para constar e 

devidos efeitos se lavrou a presente ata, e eu, Carlos Manuel Casaca Valente, redigi 

e vou assinar, junto com o executivo da Junta de Freguesia. 

_____________________________________ 

 
_____________________________________ 

 
_____________________________________ 

 

_____________________________________ 
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